
Mars Mai Juin 
Juillet / Août / 

Septembre 
Février Avril 

Elaboration de la 

méthode de 

concertation 

# 3  

Journée d’étude à 

Nantes 

Atelier # 1 

 

 
Anciens usagers du lieu 

(institutions, associations, etc.) 

Ateliers # 4 > # 5 

 

 

 

Elaboration des 

composantes du 

projet 

Formalisation 

d’un projet 

partagé 

Entretiens préparatoires 

Atelier # 2 

Grand public 

Novembre / 

Décembre 
Mars /Avril Janvier Octobre Mai /Juin Juillet 

Construction de la synthèse du 

projet de la maîtrise d’usage 

avec les habitants référents 

Présentation du 

projet des 

habitants à 

l’équipe du projet 

urbain 

Retour de l’équipe du projet 

urbain /  première version du 

projet 

Travaux et premiers 

aménagements 

Aujourd’hui ! 

Restitution / Inauguration des 

premiers aménagements dans 

le cadre de « Fête à l’ouest » ! 

Echanges et mise 

en œuvre par les 

acteurs du quartier 

et du projet urbain 

d’un programme et 

d’un calendrier 

d’actions, 

d’animations et 

d’aménagements 

2015 2016 


